


Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) dans le Var



PAPI Argens : 2016 - 2022 → 2025 90,50 M€
PAPI petits côtiers toulonnais : 2018 - 2021 → 2023 13,76 M€
PAPI côtiers des Maures : 2018 – 2023 25,50 M€
PAPI golfe de Saint Tropez : 2020 - 2026 21,58 M€
PAPI du Gapeau : 2020 - 2026 22,48 M€

PEP Siagnes
PEP Verdon

**PAPI Cannes Lérins (barrage des Barnières Riou de
l'Argentière)**

1. BILAN FINANCIER FPRNM / PAPI

PAPI	montant total	Taux participation FPRNM	Participation Fonds Barnier	engagés Fonds Barnier	consommés	taux Consommation	taux d'engagement
Argens	95 540 183,00 €	39,03 %	37 292 603,00 €	17 026 397,00 €	4 401 833,15 €	25,85 %	45,66 %
Gapeau	22 488 420,00 €	36,63 %	8 237 460,00 €	965 200,00 €	0,00 €	0,00 %	11,72 %
PCT	13 785 480,00 €	27,00%	3 722 450,00 €	1 213 450,00 €	290 910,84 €	23,97 %	32,60 %
Golfe de St tropez	21 587 000,00 €	48,83 %	10 541 000,00 €	1 798 020,00 €	417 980,00 €	23,25 %	17,06 %
Côtiers des Maures	25 500 000,00 €	40,86 %	10 418 500,00 €	7 289 000,00 €	147 069,39 €	2,02 %	69,96 %
Total	178 901 083,00 €		70 212 013,00 €	28 292 067,00 €	5 257 793,38 €	18,58 %	40,30 %

2. AVANCEMENT PAPI

PAPI Argens :

- **avenant 1 : prolongation de 3 ans (2025) et AMO foncier** (*en cours de signature*)
- **avenant 2 : modification de programme – rationalisation** (*en cours d’instruction – CMI en décembre*)

Projet d'avenant n°2 du PAPI Argens

- équipe du SMA se concentre sur les opérations d'aménagement dont l'efficacité hydraulique est prouvée et qui sont techniquement matures**
- renforcement des premiers axes du PAPI (par ex. formation, études)**
- renforcement des actions de réduction de vulnérabilité des biens et des personnes(+2,16M€) :**
 - objectifs plus ambitieux**
 - extension à l'ensemble du territoire**
 - extension aux enjeux liés aux activités agricoles**

PAPI petits côtiers toulonnais

- **avenant n°1 (signé janvier 2022) prolonge la durée du PAPI jusqu'au 30 juin 2023 et porte le PAPI à 13,78 M€**
- **construction du PAPI 2 (2024-2029) avec l'aide d'un AMO (réunion du collège aménagement le 05/05/2022 et plateforme participative)**

PAPI côtiers des Maures

préparation d'un avenant 1 pour AMO foncier

ACTIONS NOTABLES

Connaissances et conscience du risque

- études connaissance des phénomènes et définition des stratégies**
- communication : PAPI PCT lettre d'information (n°4 juin 2022)**
- formations et sensibilisations (scolaires, agents communaux, etc.) : ex. partenariat MIAAM/CCGST**
- schéma directeurs des eaux pluviales et de ruissellement : PAPI Côtiers des Maures et PAPI PCT**

Surveillance, prévision, alerte et gestion de crise

- **couverture des territoires de stations de mesure hydrométriques (par ex. PAPI golfe de Saint Tropez 80%)**
- **organisation intercommunale de crise (PICS)**
- **exercices communaux et intercommunaux (atelier GESCOM Papi Gapeau)**
- **système d'appel en masse**

Urbanisme

- **PPRI / PAC**
- **Atlas des zones de ruissellement (PAPI Argens)**
- **Ateliers avec urbanistes et porteurs de SCOT (PAPI Gapeau) et acteurs de l'aménagement et de la construction (PAPI côtiers toulonnais)**

Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes

- **Montée en puissance des actions de réduction de la vulnérabilité : ex. PAPI Argens**
- **PAPI Gapeau : 200 diagnostics particuliers demandés**
- **PAPI Golfe de Saint Tropez : adoption d'une charte des entreprises avec formation à l'appui**

Travaux structurels

- aménagement Nartuby médiane (Draguignan et Trans-en-Provence)
- confortement des berges quartier de l'Oratoire (Hyères)
- ruisseau Sainte Christine (Solliès Pont)
- bassins de rétention de la Planquette (La Garde)
- programme d'aménagement du Maravenne et du Pansard (la Londe les Maures)
- programme d'aménagement de la Garde (Grimaud)