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"2015_03_ Plan et coupes de l'ouvrage_Acri In.pdf"
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PHASE 1

Atelier Plongeurs

 _Mise en place du filet anti-M.E.S

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier Maritime

_Mise en place de coffres d'amarrages pour Barge et support maritime

_Dépose des enrochements de la butée de pied existante

_Tri et récupération des enrochements de la butée de pied existante depuis le

support maritime de transport

_Transport d'enrochements 6/8T depuis le lieu de chargement (à préciser) par

support maritime de transport

Atelier maritime spécifique

_Remorquage du support maritime de transport d'enrochement vers lieu de

chargement (à définir Port de Bregaillon ou autre ?)

NOTA :

Les installatations de chantier se feront sur la barge équipée ( Vestiaire,réfectoire ,outillages...)
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PHASE 2 VUE EN PLAN

Atelier Plongeurs

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier maritime  "Réalisation de la butée de pied"

Idem phase 1
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PHASE 2 COUPE

Atelier Plongeurs

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier maritime  "Réalisation de la butée de pied"

Idem phase 1

_Déplacement des coffres d'amarrages selon reprise de la butée de pied

_Transport et livraison d'enrochements 6/8 T  par support maritime

_Pose des enrochements  issus de la dépose pour la réalisation de la butée de pied

Atelier maritime spécifique

_Remorquage du support maritime de transport d'enrochement vers lieu de

chargement (à définir Port de Bregaillon ou autre ?)

Dessin :

Appro :

Affaire :

Echelle :Contrôle :

Page : Ind:

"Ces documents sont confidentiels et établis à l'intention exclusive de ses destinataires. Ils peuvent contenir des données protégées par des droits de propriété intellectuelle. Toute utilisation de ces documents non conforme à leur destination, toute reproduction, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse de Corinthe Ingénierie. Copyright©CORINTHE Ingénierie. Tous droits réservés". 

TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
METROPOLE

' '

COR-046-18-DCE-METH-01-0

0

1/200

STATION D'EPURATION AMPHITRIA

DE LA DIGUE DE PROTECTION DE LA 

MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REPARATION

FVI

FTR

ESA

MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION

DES TRAVAUX PAR VOIE MARITIME

"PHASE 2 - Butée de Pied"

CORTPM 46-2018

6/8

0 4 8 12 16 20m

2 6 10 14 18



C

r

è

t
e

 
t
a

l
u

s

 
e

x

i
s

t
a

n

t

B

l
o

c

s

 
A

c

c

r

o

p

o

d

e

T

M

e

x

i
s

t
a

n

t
s

 
6

.
3

 
m

3

Barge équipée

Support maritime de

transport d'enrochements

A

v
a

n

c
e
m

e
n

t
 
T
r
a

v
a

u

x

B

u

t

é

e

 

d

e

 

p

i

e

d

E

n

r

o

c

h

e

m

e

n

t

s

 

6

/

8

T

Z

o

n

e

 

d

e

 

r

e

p

r

i

s

e

 

d

e

 

l

a

 

b

u

t

é

e

 

d

e

 

p

i

e

d

 

e

n

e

n

r

o

c

h

e

m

e

n

t

s

 

6

/

8

 

T

0

.

0

0

 

m

N

G

F

Remorqueur maritime

Filet Anti-M.E.S.

Remorquage du support maritime
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lieu de chargement (à définir)
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Tri et récupération des enrochements issus de la dépose

sur la 
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PHASE 3 VUE EN PLAN

Atelier Plongeurs

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier maritime

Idem phase 1

Idem phase 2

_Déplacement de la barge équipée et du support maritime de transport

d'enrochements à l'avancement des travaux

Atelier maritime spécifique

_Remorquage du support maritime de transport d'enrochement vers lieu de

chargement (à définir Port de Bregaillon ou autre ?)
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