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Fond de Plan :
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"10974_TOP_P01.dwg" - Relevé effectué le 01/09/2016
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Topographie et Bathymétrie :
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"NGF_L93_Toulon_Amphitria_ACRIIN.dwg"

Levé topographique terrestre et ortophoto par photogrammétrie aérienne

Profil Théorique :

Retranscription depuis fichier reçu par Mail le 30/05/2016 (Exp: T.P.M.)

"2015_03_ Plan et coupes de l'ouvrage_Acri In.pdf"
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Système de coordonnées : Rattaché au système géodésique RGF93 - CC43

Système de nivellement : Rattaché au NGF - IGN 1969.
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PHASE 1

Atelier Plongeurs

 _Mise en place du filet anti-M.E.S

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier Maritime

_Mise en place de coffres d'amarrages pour Barge et support maritime

_Dépose des enrochements de la butée de pied existante

_Tri et récupération des enrochements de la butée de pied existante depuis le

support maritime de transport

_Transport d'enrochements 6/8T depuis le lieu de chargement (à préciser) par

support maritime de transport

Atelier maritime spécifique

_Remorquage du support maritime de transport d'enrochement vers lieu de

chargement (à définir Port de Bregaillon ou autre ?)

NOTA :

Les installatations de chantier se feront sur la barge équipée ( Vestiaire,réfectoire ,outillages...)
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Idem phase 1
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PHASE 2 COUPE

Atelier Plongeurs

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier maritime  "Réalisation de la butée de pied"

Idem phase 1

_Déplacement des coffres d'amarrages selon reprise de la butée de pied

_Transport et livraison d'enrochements 6/8 T  par support maritime

_Pose des enrochements  issus de la dépose pour la réalisation de la butée de pied

Atelier maritime spécifique

_Remorquage du support maritime de transport d'enrochement vers lieu de

chargement (à définir Port de Bregaillon ou autre ?)
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Remorquage du support maritime
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lieu de chargement (à définir)

Engin de levage

Tri et récupération des enrochements issus de la dépose

sur la 
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PHASE 3 VUE EN PLAN

Atelier Plongeurs

_Déplacement du filet anti-M.E.S à l'avancement des travaux

Atelier maritime

Idem phase 1

Idem phase 2

_Déplacement de la barge équipée et du support maritime de transport

d'enrochements à l'avancement des travaux

Atelier maritime spécifique

_Remorquage du support maritime de transport d'enrochement vers lieu de

chargement (à définir Port de Bregaillon ou autre ?)
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